Predmet zakazky:
»Obnova Vily K - adapticia Vily K na
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VilaK, o.z.
Kmetkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto

Il

1.2,

2.3.

Navrh
ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”: Vila K, o.z.
delo: Kmetkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto
ICO: 52683834

Statutarny zastupca: MVDr. Ladislav Stodola
Bankové spojenie:  VUB BANKA

IBAN: SK13 0200 0000 0043 3771 8657
DIC: 2121317484
Zhotovitel’: PAMARCH, s.r.o.
Sidlo: Stefanikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Registracia: v registri Okresného sidu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 29502/N
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kresan
ICO: 46 282 041
DIC: 202 330 7088
IC DPH: SK2023307088
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Jan Kresan
Tel.: +421 905 334 417
e-mail: info@pamarch.sk
Clénok 2
Predmet zmluvy

2.1.Tato zmluva sa uzatvdra v rdmci projektu s ndzvom: Adaptdcia Vily K na kultirne centrum
(akronym: VILA KULTURA), ¢islo projektu CLT01012, financovaného z Grantov EHP a §tatneho
rozpo¢tu Slovenskej republiky. Projektova zmluva €. 1034/2020 je zverejnena v Centralnom registri
zmlav.

2.2.Objednavatel’ realizoval verejné obstardvanie podla § 117 zakona o verejnom obstardvani &.
343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky: ,,Obnova Vily K - adaptacia Vily
K na kultirne centrum®. V ramci verejného obstardvania bol zhotovitel’ ispe$nym uchadzacom na
zhotovenie predmetnej zdkazky a na zéklade tejto skuto€nosti a predloZenej ponuky zhotovitel'a sa
zmluvne strany v slobodnej v6li v siilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto
zmluvu o dielo (d'alej len ,,zmluva®™).

Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: Obnova Vily K - adaptécia Vily K na kultirne centrum
— obnova fasady podla projektovej dokumentacie, rozhodnuti a stanovisk uvedenych v bode 2.5.
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2.4

2:9:

2.6

3.1

3.2

3.3,

3.4.

3.5

(d’alej aj .,.Dielo™)

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zabezpedi realizaciu diela podl'a
Projektovej dokumentécie a Vykazu vymer (d’alej len ,,Rozpocet“) oceneného zhotovitel'om, ktory
tvori neoddelitel'nt sucast’ zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).

Predmet Diela je vymedzeny v dokumenticii k tejto zmluve a je tvoreny z nasledovného
stavebného objektu: SO 03 — Fasada.

Stavebné objekty: SO 01 Priprava uzemia, SO 02 Vila K, SO 04 Spevnené plochy a terénne Upravy
su predmetom samostatnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela postupovat’ v zmysle nasledovnej dokumentacie:
2.5.1 Projektova dokumentacia s ndzvom ,,Obnova Vily K - adapticia Vily K na kultirne centrum®,
ktort spracoval Ing. arch. Juraj Fabrici, Ing. arch. Juraj Mihalik

2.5.2 Rozhodnutie KPU zo diia 24.05.2021, znatka KPUNR-2021/11044-2/39944/KRM
2.5.3 Zavizné stanovisko KPU zo diia 28.05.2021, &islo KPUNR-2021/11708-2/42478/KRM
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze projektovd dokumentdcia auvedené rozhodnutia mu boli zaslané
v elektronickej forme v procese verejného obstardvania a je s nimi obozndmeny.

Zhotovitel berie na vedomie, ze nehnutel'nost’ na Kmetkovej ul. 22 v Nitre, na LV 8328 v k.i. Nitra,
vo vlastnictve objedndvatel’a, ktorej sa zhotovenie diela tyka je narodnou kultirnou pamiatkou. Preto
je zhotovitel’ povinny postupovaf v stlade so zakonom o ochrane pamiatkového fondu ¢. 49/2002 Z.
z. a rozhodnutiami Krajského pamiatkového Gradu v Nitre. Zhotovitel’ je pri realizécii diela povinny
poskytovat’ vSetku potrebni sa¢innost’ Krajskému pamiatkovému tradu v Nitre a postupovat’ podl'a
jeho zaviznych pokynov. A
Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. odovzdanie staveniska: do 5-tich pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
3.1.2. zadatie prac do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukonéenie prac: do 13 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskor do 30.09.2022
3.1.4. uvol'nenie staveniska :do 5-tich dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskor3ie pripustné a neprekroéitelné s vynimkou:
3.2.1. vy33ej moci (neo¢akavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a,
3.2.3.vydania prikazov a zdkazov orgdnov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximélne v preukézatePne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podl'a bodu 3.2.

Ak je zhotovitel' v omeSkanim s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel’
narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatel'a budi vykonané price zii¢tované podla stupiia
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladoy zo strany zhotovitel'a.

Clénok 4
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zmluvn4 cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®). Povazuje sa za cenu maximalnu, platna pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3.

Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 60 732,22 eur

4.1.2. DPH 12 146,44 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 72 878,66 eur

Celkové cena diela je stanovend na zdklade oceneného Rozpoctu, ktory je neoddelitel'nou sicast'ou
zmluvy ako priloha &. 1. Rozpocet a ako nacenenie plnenia zmluvy je pre zmluvné strany zavizny.
Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze Rozpocet na vykonanie diela, podl'a tejto zmluvy, je zavizny a
uplny. Zhotovitel' zdroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za (plné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného diela.

K zmene ceny méze dojst’ vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. ¢innosti, uvedenych v ocenenom ,,Rozpoite® zo strany
zhotovitel'a, ak sa tieto, podl'a rozhodnutia objednavatel'a, ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny s pripustné vylucne v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. —
zdkona o verejnom obstardvani.

Prace nad rdmec zmluvy (dalej len ,,préca naviac™), ktorych potreba mdze vzniknat' v priebehu
realizécie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zékonom
0 verejnom obstaravani.

Postup dpravy ceny pri zliZzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy, bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Rozpoétu®, bude zapisand v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami — projektant, a pod.
4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych, zo zékona opravnenych os6b, so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel' navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’ zmenu rozpo¢tu ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat™:
4.6.2.1 rekapituldciu ceny, ktora bude obsahovat’ cenu z prilohy €. 1, Struktirovant cenu
prace naviac a celkovi cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,.Rozpocet” prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy ¢&. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zépisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiiujuce predmet dodatku k rozpoétu,
4.6.3. pre ocenenie ,,Rozpocet™ u prac naviac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpoéte , bude pouZivat' ceny z rozpoétu,
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5.1

5.2

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa v Rozpo¢te nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prdce naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien
cennika CENEKON platného v obdobi, v ktorom budt prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z Rozpodtu budd odpocitavané
v cendch podl'a vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel' bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve, v silade s vysSie uvedenym,
objedndvatel'ovi na odsidhlasenie. Objednéavatel' predloZeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odovodnenim do 20 dni od obdrzania
predmetného ndvrhu dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ berie na vedomie, Ze navrh dodatku
pred jeho podpisanim musi byt odsthlaseny poskytovatelom nenavratnych finanénych
prostriedkov.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
plnenia podl'a tejto zmluvy, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré su
Specifikované v tomto dodatku k zmluve, vo fakture.
4.6.6. V supise vykonanych prac k faktlire bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzat’ prace
podl'a p6vodného rozpoétu a samostatne prace podl'a dodatkov k zmluve s oznatenim ¢isla dodatku,

Clénok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavizuje zaplatit' na zaklade faktir, ktoré zhotovitel’ vystavi

a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Hodnota zrealizovanych prac diela dosiahne minimélne 15% celkovej ceny diela uvedenej
v bode 4.1 a podl'a Prilohy 1.

5.1.2. Hodnota zrealizovanych prac , obsiahnutd v zdvereCnej faktlre, dosiahne minimalne 10 %
z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podl'a Prilohy 1.

5.1.3. Prace budu fakturované na zéklade overenych zist'ovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s
objektovou skladbou popisu préc a ponukového rozpoétu,

5.1.4. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objedndvatela do 5. pracovného dfia od
predlozenia supisu préac zhotovitel'om. Ak ma sipis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

5.1.5. Splatnost’ faktir je 60 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi, najmi so
zakonom ¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v
Styroch origindlnych wvytlackoch vratane v3etkych priloh faktiry, okrem CD/DVD/USB
s fotodokumentaciou, ktora je predkladand len v 1 originali. Okrem nélezitosti v zmysle vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
- Cislo faktiry resp. dafového dokladu
- oznalenie objednavatel'a a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefnazny ustav, ¢islo uétu v sulade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve
- odvolavku na projekt - Adaptacia Vily K na kultirne centrum (akronym: VILA
KULTURA) ¢islo projektu CLT01012
- 1CO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednévatel'a
- miesto a ndzov diela, evidentné &islo stavby
- <¢islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia
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zdanitel'né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovi uftovani &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu podl'a jednotlivych stavebnych objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnost'ou
na dve desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel'a

faktiira bude obsahovat’ nasledovné ndleZitosti - kryci list faktiiry, zistovaci protokol, stipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD/USB s fotodokumentéciu zachytdvajicou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac v po¢te minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.5.
Supis pric bude vyhotoveny v stilade s ocenenym rozpoctom, ktory je prilohou tejto zmluvy
abude obsahovat ndzvy poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z rozpodtu, ktory
je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maji byt sucastou faktiry budi mat
vyplnené politka tykajlice sa mnoZzstva a pri polozkach, ktoré nie sii predmetom faktary
bude uvedeny nulovy tidaj. Stipis vykonanych préc nebude obsahovat' kumulativne tdaje
so zapoCitanim predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stilade so schvélenym ocenenym rozpoétom, ktory
je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' je opravneny fakturovat vyluéne skutoéne
zrealizovang¢ prace, kior¢ su v silade so schvélenym a ocenenym rozpoc¢tom, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vritenie faktiry je skutonost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiiia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zagne plynit’ odo diia dorucenia opravenej faktiry objednévatel'ovi.

5.2.3 Uhraden4 faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Fakturu za vykonané dielo, resp. prisludnti etapu diela, zohl'adfiujic bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto
zmluvy, predloZzi zhotovitel ku dilu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objedndvatel'om vyluéuje dodatogné naroky zhotovitel'a na tpravu ceny diela.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu zhotovitela v prisluinom
zozname 0sob (d'ale] len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
vsilade s § 69 ods. 15 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je zhotovitel’ povinny
objednévatel'a bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skuto¢nosti. Len &o sa objedn4vatel’ dozvie
o zverejneni zhotovitel'a v Zozname, je objedndvatel’ oprdvneny zadrzat Cenu vo vyske, ktord
zodpoveda sithrnnej €iastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajicej z faktiry zhotovitel'a vystavenej
Objednavatel'ovi podl'a zmluvy, a to az do momentu, kedy zhotovitel’ preukéze objednéavatel'ovi, Ze
uhradil 8tdtu nezaplatent dan, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii inak. Ak datiovy trad rozhodne
tak, Ze objedndvatel'ovi ako rucitel'ovi uloZi povinnost' uhradit’ nezaplatenti daii, alebo tak, Ze na jej
ahradu pouzije nadmerny odpocet objednévatel'a, pohl'adavka zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej
casti Ceny sa tymto zapoCitava s pohl'adavkou objednévatela na nahradu sumy plnenej datiovému
uradu na zdklade takého rozhodnutia.

Clénok 6
Dodacie podmienky, poistenie

6.1 Odovzdanie staveniska;

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpetit' zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po

dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhsi neZ dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel' za celi dobu, v ktorej je
v omeSkani.
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6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat

6.1.3

6.1.4

vietky prisluiné vSeobecne zavdzné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zdkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov, vyhladku ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti, zdkon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel’ si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska st
stucast'ou zmluvnej ceny.

Od okamihu protokoldrneho prevzatia staveniska od objedndvatela az do dfia

protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel za Skody nim spdsobené na tychto
nehnutel’'nostiach stvisiacich s realizovanym dielom,

6.1.5

Objednéavaterl je vlastnikom diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom v8etkych veci,

ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania zhotovitel. Zhotovitel
nesie zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia diela.

6.2 Realizédcia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel' sa zavdzuje dielo realizovat s odbornou starostlivostou a dodat’ ho bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouZivaniu,

zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit” bezpeénost’ os6b nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych 0s8b pohybujticich sa mimo staveniska,

vytytovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel', ako sticast’ dodavky,

zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objedndvatela mdzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ sii povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukdzu sa prisludnym
opravnenim,

zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstratiovat’ odpady a ne&istoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy8$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné doddvku riadne prevziat
a bezpedne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstrédnenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko tak, ako
mu to uklad4d zmluva a popis pric, stavebné povolenie a iné rozhodnutia pre zariadenie
staveniska.

zhotovitel' vykondva &innosti spojené s plnenim podl'a tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnt zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podl'a zmluvy, priom sa zavdzuje dodrZiavat’
vietky prislusné vieobecne zavizné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické
predpisy a vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukédzatel'ne
poucéit’ vietkych zamestnancov pracujlicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci,
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6.2.100bjednavatel, alebo nim poverena osoba, pri realizacii diela podl'a zmluvy, vykonava stavebny
dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpec€i osobe vykondvajicej stavebny dozor pristup na
pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel’ realizuje plnenie podl'a tejto zmluvy a ich sucasti
alebo sa skladuje materidl potrebny na plnenie podl'a tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami
a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel
zaobchadzat’ doverne,

6.2.11stavebny dozor je oprdvneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zdklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uré¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny budd ocenené v stlade so zmluvou. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné
zmeny, ktorych dévodom bolo porulenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel' zodpovedny, vykond zhotovitel’ nariadené prace na vlastné néklady,

6.2.12zhotovitel' nevykona zmeny plnenia podl'a tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa, v zmysle tohto odseku, nepovazuju préace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise préc,

6.2.13 ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel’ na opétovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prisluinymi technologickymi postupmi,
alebo neodporujui pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s
takymi pracami budi spojené viac niaklady, tie potom znasa objednévatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prc, objedndvatel’ pristiipi na primerant tipravu zmluvy z dévodu ¢asového
sklzu,

6.2.14objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.

6.2.150bjednavatel’ ak méZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo¢nému
pouZivaniu:

6.2.14.1. skladov¢ priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné
znéada zhotovitel, v pripade spolo¢ného uZivania ich alikvotnou &ast'ou,

6.2.16materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkéach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat,, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objedndvatel’ moZe na odstranenie vad stanovif’ termin
primerany ich rozsahu. Objedndvatel ma v pripade nedodrZania terminu odstrdnenia vad
zhotovitel'om pravo na odstlipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.17zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu plnenia podl'a tejto zmluvy,

6.2.18 zhotovitel' je povinny zabezpecit' (i¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
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a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objedndvatel’a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.19ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol’'vek ¢asti diela, ktora
ma byt’ zakrytd. Zhotovitel’ aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ast’
diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykond kontrolu
do 3 pracovnych dni od upozornenia zhotovitel'a, je zhotovitel’ opravneny prislusni ¢ast’ diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objedndvatel’ povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa v3ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie ndklady dodatoéného odkrytia zhotovitel’,

6.2.20stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizdciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

6.2.21 v stvislosti s povinnostami zhotovitel'a, ¢o sa tyka odpadov, uvedenymi v bodoch 6.1.2, 6.2.5,

6.2.6 a v suvislosti s povinnostami objedndvatel’a vo vztahu k poskytovatel'ovi nendvratného
finan¢ného prispevku ( zktorého je Dielo financované), je zhotovitel' povinny predkladat
objednavatel'ovi detailnt informéciu o spésobe nakladania s generovanym odpadom stavby a to
3x rotne, to znamena:

a) za obdobie januar-april: najneskér do 10 méaja prislusného roku

b) za obdobie méj-august: najneskér do 10 septembra prislusného roku

¢) za obdobie september-december: najneskoér do 10 januara nasledujuceho roku.

Zhotovitel' je povinny predkladat detailni informéciu o spdsobe nakladania s generovanym
odpadom stavby vvhradne formou tabul'ky, ktora je prilohou €. 4 tejto Zmluvy.

6.2.22 Zhotovitel’ umoZni vstup na stavbu aj autorom projektovej dokumentdcie, poskytne im potrebnu

6.2.23

suéinnost’ a v pripade potreby bude snimi priace konzultovat. V pripade pochybnosti
o interpretécii projektu alebo vykazu vymer, je zdvizné stanovisko autora projektu.

Zhotovitel bude spolupracovat a poskytne sucinnost pripadnym d'al$im zhotovitelom
stavebnych objektov podl'a Projektove] dokumentacie, ktoré nie s predmetom tejto zmluvy,

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2
6.3.3

6.3.4

6.3.5

zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v origindli a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od origindlu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dalsiu képiu stavebného denniku odoberd
stavebny dozor,

zhotovitel’ ozndmi objedndvatel'ovi identifikacné a kontaktné tidaje stavbyveduceho,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdoévodnenie odchylok vykondvanych prac od
popisu prac, udaje dblezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postudenie
prac organmi $tdtnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik koné¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvediici, pripadne jeho zistupca a ich
predstaveny. Okrem nich si opravneni robit’ zdznam projektant, stavebny dozor objednévatel’a,
jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisludné orgdny $titnej
spravy,

denné zdznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cislujii zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisujui zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbZe urobit’ v nasledujiici def. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,
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6.3.6 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny. ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podl'a tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
préc,

6.3.7 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruienie zmluvy zo
strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykond zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné néklady,

6.3.8 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.9 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nestihlasné stanovisko k vykonanym zipisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie Diela:

6.4.1 dielo sa povazZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo moZno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapéch,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechddza nebezpedenstvo §kody na objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude plnenie
podrla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat’ komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.7 zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat® objednéavatel'ovi:

6.4.7.1 dokumentaciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného
stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

6.4.7.2 Osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a zmontovanych zariadeni,

6.4.7.3 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukondenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpegilo kvalitné, tplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomne;j forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednévatel nie je povinny prevziat' dokongenu &ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy, ak nebola
z ddvodov na strane zhotovitel'a odovzdand ind Cast’ plnenia podrl'a tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt' uz dokoncena,

6.4.10 zépisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel' odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstrdneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdévodnej zéapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mozu dohodnut' na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych ¢asti plnenia podl'a tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zédkona &. 133/2013 Z.z. a zdkona
¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsthlasené objednavatelom pisomnou
formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt’ pripustené do prevadzky stroje a mechanizdcia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
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6.6

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Poistenie Diela:
6.6.1  Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi

objedndvatel'a a tretich os6b v suvislosti s jeho cinnostou a prevadzkou (dalej len .Poistenie
zodpovednosti za Skodu™) v minimélnej vySke Ceny pocas celej doby realizicie Diela. Zhotovitel’ je
povinny pri  podpise Zmluvy ako prilohu €. 3 predlozit’ Poistenie zodpovednosti za Skodu . Zhotovitel
je povinny poistenie udrZiavat’ do éasu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ v plnej vyske zodpovedd
za pripadnu Skodu spdsobent kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku tretich osob,
ktora je nasledkom ¢&innosti alebo neginnosti Zhotovitel'a.

6.7

Tl

7.2

1.3

1.4

Vykon kontroly Spravcom programu, t.j. poskytovatel'om finanénych prostriedkov

6.7.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR, Ministerstva financii Slovenskej
republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho
kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho
kralovstva a d’alim kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito institiciami
vykonat' kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celu dobu povinnej
archivacie tychto dokumentov, uréenou v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR. Povinnost’
Zhotovitel'a v zmysle tohto bodu trva najneskoér do 31.12.2028. V pripade, Ze zo strany
Zhotovitel'a nebude umozneny vykon kontroly v zmysle tohto bodu, Objedndvatel’ ma nérok
na zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy defi omeSkania sa Zhotovitel'a s touto
povinnost'ou. Nérok na ndhradu Skody tym nie je dotknuty.

6.7.2 Zhotovitel’ je povinny zmluvnii podmienku uvedenti v bode 6.7.1 preniest’ aj do zmluvného
vzt'ahu s kazdym subdoddvatel'om, ktory bude realizovat’ akékol'vek prace na Diele. V pripade,
Z¢ zo strany subdoddvatela nebude umozneny vykon kontroly vzmysle bodu 6.7.1,
Objednavatel’ md nirok na zmluvni ponuku vo vyske 100,00 EUR za kazdy deii omeSkania sa
subdodavatel'a s touto povinnost'ou. Nérok na néhradu $kody tym nie je dotknuty. Povinnost
subdodévatel'a strpiet’ vykon kontroly v zmysle bodu 6.7.1 trva najneskor do 31.12.2028.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, 7e plnenie podl'a tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemé vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak objedn4vatel’ prevezme plnenie podl'a tejto zmluvy s vadami, ¢i uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost' objednévatel’a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked’ neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ndklady na

odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost' plnenia podl'a tejto zmluvy a tato je
zavinend zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.

10
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7.6

7.7

7.8

7:9

7.10

i

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruku, Ze na plnenie zmluvy bude mat’ vlastnosti v zmysle
popisu prac a prisluSného rozpoctu a bude pouZitelné na predpokladany ucel po dobu minimélne
piatich rokov.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacaf s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tejto
zmluvy do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnti zmluvné strany pisomne.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zadne plynat odo dita odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva int zaru¢na dobu, uvedent v zaruénom liste, plati zaru¢na doba
udand vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzd4 zoznam
vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel' sa zavdzuje pre pripad vady diela, Zze pocas zaruénej doby mé objedndvatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpeéit' ich
odstranenie na ndklad zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zéavdznymi technickymi normami a predpismi.

nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy, tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, aza ktoré¢ nesie
zodpovednost zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni.

Clanok 8
Sankcie

Pri omes$kani zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z ceny celkovej ceny diela bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania.

Ak objednévatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej Iehote splatnosti, zaplati zhotovitel'ovi vytétované
uroky z omeSkania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,1% zceny diela za kazdu pricu, ktord bola
zrealizovana v rozpore s dokumentaciou uvedenou v bode 2.4 aje povinny zrealizovat' price, na
vlastné naklady, tak aby boli tieto price vykonané v silade s dokumentaciou uvedenou v bode 2.4
a to na zéklade vyjadrenia KPU v ramci realizicie prac. Tato zmluvna pokuta sa tyka aj &innosti
subdodavatelov, ktory budu realizovat' uréité price ato na zaklade zmluvy/objednavky so
Zhotovitel'om.

Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je 30 dni odo diia ich dorudenia.
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8.5  Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezévisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluynej strane v tejto stivislosti $koda, ktord mozno vymahat' samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nema vplyv na nérok objednévatel'a na ndhradu Skody.

8.6V pripade, Zze Zhotovitel' porudi povinnost’ vyplyvajiicu z bodu 6.2.21, je povinny Objednavatel'ovi
uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé jedno poruSenie a zarovei uhradit aj
pokutu, resp. sankciu, ktorti udeli Objedndvatelovi Poskytovatel' nendvratného finanéného
prostriedku, z ktorého je toto Dielo financované.

Clanok 9
Subdodavatelia

9.1 Zhotovitel je oprdvneny zabezpedit' Cast’ realizacie Diela prostrednictvom tych

subdodavatel'ov, ktorf st uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zarovei:

9.1.1  Zhotovitel je povinny najneskér do pit’ (5) pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti
tejto Zmluvy preukézat, e subdodévatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov spiiiaju
podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia podl'a
§ 32 ods. 1 pism. €) a f) Zakona o verejnom obstaravani a Ze u nich neexistuji dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie
uskutoCriovat’ stavebné price sa preukazuje ktej Casti predmetu zdkazky, ktory ma
subdodavatel plnit’.

0.1.2 Za zabezpefenie stavebnych prac prostrednictvom subdoddvatelov méa Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.

9.2  Zhotovitel' je opravneny zabezpetit' ¢ast’ realizdcie Diela prostrednictvom inych subdodavatel'ov ako
podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela na zdklade Ziadosti
Zhotovitel'a, Ziadost’ Zhotovitel'a o udelenie stihlasu s pouZitim nového subdod4vatela musi obsahovat
najma:

9.2.1 3$pecifikdciu subdoddvatela (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba oprévnend konal
za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 Sspecifikdciu plnenia, ktoré mad v rdmci realizicie Diela vykondvat' s vyznacenym
rozpoCtovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatel'om dodang,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodédvatel’a poskytovat’ predmetné plnenia,

9.24 preukdzanie splnenia podmienok uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) Zakona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistujii dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zdkona o verejnom obstaravani novym navrhovanym subdodavatel'om.

9.3 Objednavatel je opravneny podl'a vlastného uvaZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut’ udelit” suhlas.
Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatel’a Zhotovitel'ovi sa md za to, Ze Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi
tento stihlas neudelil. Vietci subdodévatelia Zhotovitel'a podas trvania Zmluvy musia spiiiat’ podmienky
podla § 41, ods. 1, pism. b) Zékona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
Objednavatel'a do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat’ splnenie podmienok podl'a predchadzajice;j
vety dokladmi v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

9.4  Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vetkych zndmych subdodavatel'och, udaje

0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to
najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
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9.5 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatelovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'och.

9.6 Zhotovitel' je povinny so subdoddvatelom uzatvorit' pisomny zmluvny vztah ato bud’ formou
objednavky alebo formou zmluvy.

9.7 Zhotovitel' sa zavizuje riadne a v¢as plnit’ svoje zavizky (najmi finanCné zivizky) vo€i svojim
subdodévatel'om podielajicim sa na realizacii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitel'a
podla predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat' priamo so subdodavatel'mi. Ak
Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje finanéné zavizky vodi svojim subdodavatel'om podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, Objednéavatel je opravneny postupovat’ v zmysle ¢lanku 11.

9.8 Zhotovitel’ je povinny zmluvnt podmienku uvedent v bode 2.4 preniest’ do zmluvy so subdodévatel'om
a zabezpelit' aby zo strany subdoddvatel'a boli dodrZané vietky podmienky uvedené v dokumentoch
§pecifikovanych v bode 2.4.

Clanok 10
Zapotitanie, postiipenie a iihrada platieb subdoddvatel’'om, tretie osoby

10.1  Zhotovitel' bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednéavatel’a nie je opravneny postupit, ani
inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

10.2  Zhotovite' nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohladavky voci
Objednavatel’ovi.

10.3  V pripade ak =zhotoviteI bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast
prostrednictvom subdodavatel'a/ov je zhotovitel’ povinny predloZit sidasne s vystavenou faktirou aj
detailny prehl'ad poloZiek — stpis préac, ktoré boli realizované subdodéavatel'om/-mi; z prehl'adu musi byt
zrejmé, ktoru €ast’ plnenia a vakom rozsahu vykonal subdodévatel: ak je subdoddvatel'ov viac, musi
prehl'ad obsahovat” iidaje ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom ¢lenent.

104  Zhotovitel' sa zavdzuje preukdzat zaplatenie uthrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatel'om/-mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objedndvatel’a alebo poskytntit’
iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdoddvatel'om nedoSlo v désledku vadného
alebo neuskutoéneného plnenia.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a vcas uhradzat’ vietky svoje platby voci
subdodavatelom Zhotovitel'a v sulade s prisluSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omeskani s Ghradami svojich platieb voéi svojim subdodavatel'om dlhsie nez 30 kalendamych dni oproti
prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sthlasi a Objednavatel] ma pravo ( nie vSak povinnost’)
vhradit  takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo atakto vzniknutd
pohl'adavku/pohladévky voci Zhotovitel'ovi je Objednévatel  opravneny si zapoditat’ proti
pohladévke/pohladdvkam Zhotovitela voéi Objedndvatelovi vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel’ je povinny preverit oprdvnenost niroku uplatneného  subdodédvatefom  Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalendarnych dni odo diia prevzatia Ziadosti doruéil Objedndvatel'ovi stanovisko k naroku uplatneného
subdoddvatel'om Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto lehote nedorui svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych subdodavatel'om preddvajuceho bude vyplyvat
nespochybniteny pravny nérok na thradu platby, Objednavatel’ méd prdvo tato platbu subdoddvatel'om

13



VilaK. o2 Predmet zakazky:

Kmefkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto »Obnova Vily K - adapticia Vily K na
kultirne centrum®

Zhotovitel'a uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel’ povinny oznamit’ minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitel'ovi.

10.6 Zhotovitel sa zavézuje, Ze nedohodne so subdodédvatel'mi, ktori sa budi podiel'at’ na realizécii Diela
také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohl'addvok subdodévatel'a/subdodavatelov vodci
Zhotovitel'ovi na Objednévatela.

10.7  Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajiice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mléanlivost’ o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.8  Obidve zmluvné strany sa zaviizuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkolvek poskytnutych tidajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zikona.

10.9. Zmluvné strany st vedomé skutoCnosti, Zze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, méze byt
zverejnena na webovom sidle spravcu programu
Clénok 11
Ukondenie zmluvy

11.1. Zmluvu je mozné ukonéit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi ndhrada iba za skutotne vykonané price.

11.3.0dstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4. Objednavatel’ moZe odstipit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a aj v pripade,
Ze zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v
zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac nédkladov a svoje d'alSie
naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyticétovani s ndhradnym zhotovitel'om.

11.6. Zhotovitel’ mbéze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a ur¢it mu
dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlésil, Ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.7. Prace a doddvky realizované ku dilu odstipenia od zmluvy sa vy(tuji podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.
Clanok 12

Register partnerov verejného sektora

12.1  Zhotovitel’ je povinny byt najneskér ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.
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122 Zhotovitel’ je povinny byt' riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu pocas celej doby plnenia.

12.3 Ak Zhotovitel' vyuZiva na plnenie podla tejto zmluvy subdodévatel'ov alebo iné osoby, ktoré si
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit’ zapis
tychto oséb v registri podla bodu 12.1.a 12.2.

12.4 Ak subdoddvatel’ alebo ind osoba, ktora je partnerom vergjného sektora nie je v registri partnerov
veregjného sektora riadne zapisana, zhotovitel’ je povinny subdodavatela alebo takito osobu véas vymenit'.

12.5  V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla bodu 12.2 tohto &lanku je zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny tejto zmluvy ato za kaZdy defi nezapisania
v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze zhotovitel'ovi tato povinnost’ vyplyvala priamo
z prislusného zdkona.

12.6  V pripade porudenia povinnosti dodavatela podl'a bodu 12.4 tohto &lanku je dodavatel' povinny
ubradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vygke 0,5 % zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve a to za
kazdy def nezapisania subdodévatel'a v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, poéas ktorej
nebol nezapisany subdodavatel' vymeneny za subdod4vatela, ktory spifia podmienku uvedenti v bode 12.3
tohto ¢lanku.

12.7  Zodpovednosti podl'a bodov 12.1 az12.3 sa dodivatel neméZe zbavit. PoruSenie zikonnej
povinnosti byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora je dévodom na odstipenie od zmluvy,

12.8  Tento tlénok sa nepouZije, ak je mozné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévedne predpokladat,
Ze nedbjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny zépis zhotovitel'a
alebo subdoddvatel'a do registra partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak dodévatel
nemoézZe tohto ustanovenia dovoldvat’,

Clanok 13
Osobitné zmluvné podmienky
SOCIALNY ASPEKT ZMLUVY

13.1 Vychadzajuc z realizicie spologensky zodpovedného verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
této Zmluva, Objednévatel’ mé zaujem na podpore zamestnanosti a pristupu na trh prce pre osoby
vykondvajice remeselné price a to najmé s ohl'adom na Dielo, v ramci ktorého maji prebiehat’ stavebné
Gpravy resp. vykonavat stavebné prace. V zmysle § 42 ods. 12 zékona &. 343/2015 o verejnom obstardvani
si Objednavatel’ vyhradil tiito osobitni zmluvni podmienku na podporu zamestnanosti a socidlneho aspektu
realizacie Diela.

13.2 Zhotovitel sa na zaklade predloZenej ponuky zaviizuje zapojif dovykondvania diela remeselnika, ktory
splita kumulativne predpoklady uvedené v bode 13.3 v ramci doby realizacie Diela alebo jej ¢asti v stilade
s pravidlami EEA grants. Zhotovitel' nie je povinny mat’ zmluvu resp. dohodu s remeselnikom uzatvorent
potas celej doby trvania realizécie Diela. Remeselnik moZe byt aj osoba, ktord je v subdodévatel'skom resp.
obchodnom vzt'ahu voci Zhotovitelovi,

13,3 Kumulativne predpoklady si:
a) skuasenost’ s remeselnymi pracami;
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b) miesto trvalého alebo prechodného pobytu v Nitrianskom kraji;

13.4 Povinnost’ tykajica sa zamestnania osoby spifiajiicej kumulativne predpoklady uvedené v bode 13.3
bude povaZovand za spineni, ak dojde k zapojeniu tejto osoby na dobu nevyhnutni na vykonanie
remeselnych &innosti podla povahy takejto Zinnosti, na ktort bude osoba (remeselnik) zamestnan4 podas
doby realizicie Diela. Dokladom splnenia tejto podmienky je pracovna zmluva alebo dohoda, ako aj zmluva
uzavretd na zaklade Obchodného zékonnika, medzi Zhotovitelom a remeselnikom. Daldimi dokladmi
splnenia podmienky je samotné vykonanie prac remeselnikom na Diele a zépis o vykonani tychto prac
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny, na zaklade vyzvy Objednavatela, po protokolarnom odovzdani Diela alebo jeho ¢asti
do uZivania, v ramci realizécie ktorého boli vyuZité prace remeselnika. bezodkladne predlozit’ doklad/resp.
dokaz o zamestnani osoby (remeselnika), ktorou zhotovitel' preukazuje splnenie podmienky podl'a bodu
13.3, Z dékazu musi byt’ zrejmé splnenie vysie uvedenych predpokladov podl'a bodu 13.3.

Clanok 14
Zaverelné ustanovenia

14.1  Zmluva nadobida platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle §5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niekterych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktord sa
zverejfiuje na webovom sidle Objednavatel'a. Zmluvné strany sa v stilade s ustanovenim § 47a ods. 2 zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obtianskeho zdkonnika dohodli na odloZeni jej Gcinnosti ato: i) schvalenia procesu
verejného obstardvania poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku. ii) zverejnenia podpisanej
zmluvy o dielo na webovej stranke verejného obstardvatela. Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmluva
ako aj vietky jej pripadné dodatky, mdZe byt zverejnena na webovom sidle sprévcu programu.

14,2 Verejny obstardvatel’/Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstlpit’ od zmluvy bez udania dévodu v
nadviznosti na doruenie spravy z kontroly verejného obstardvania o neschvaleni procesu vergjného
obstardvania.

14.3 Vsetky oficidlne ozndmenia medzi zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy, budi dorutované e-
mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim doporuéeného listu na adresu uvedent v zéhlavi
zmluvy.

144  Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v sulade s Gfelom Zmluvy tak, aby bolo iginné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial' by viak bole podla platnych pravnych predpisov
nevykonatel'né, neplatné alebo neti¢inné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto  Zmluvy.

V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo net€innosti sa Zmluvné strany zavizuji nahradit' takéto
ustanovenie v stlade s Gi¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizsie
upravuju dany pravny vztah,

144  Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vyk:tmat’ iba na zdklade vzdjomnej dohody
Zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych a o&islovanych dodatkov k Zmluve podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmi byt’ v rozpore s § 18 Zakona o verejnom obstardvani.

14,5  Pokial’ tito Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzdjomné vztahy Zmluvnych sirdn, ktoré vznikli
na zdklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit’ prislu§nymi ustanoveniami



Predmet zakazky:
»Obnova Vily K - adapticia Vily K na
kultiirne centrum*

VilaK, o.z.
Kmetkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto

Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zdviéznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
Slovenskej republiky.

14.6  Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana dostane dva
(2) rovnopisy.

1477 Mandatér je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s poskytovanim
sluzby, ktord je predmetom tejto zmluvy, a to kedykolvek poéas platnosti a Gi¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP opravnenymi osobami.

148  Mandatdr sa zavizuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizacie SR, Ministerstva financii SR, Uradu pre finanény mechanizmus,
Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho krdlovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Nérskeho kral'ovstva a d’al$im kontrolnym orgédnom a orgdnom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito
indtiticiami vykonat’ kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy a to po celt dobu povinnej
archivécie tychto dokumentov, urCenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

149  Sacastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢, 1 — Oceneny vykaz vimer

(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO zo strany
subdodévatel'ov. V zozname subdodévatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, 1ICO
subdodévatela, idaje 0 osobe oprdvnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia, predmet ¢innosti na realizcii dielas jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny
zavdzok subdoddvatel'a o poskytnuti sucinnosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dod4vater’.

(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 3 — Doklad o poisteni zodpovednosti za §kodu

(priloha relevanind k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha &. 4 -Tabul’ka — Detailn informédcia o sposobe nakladania s generovanym odpadom stavby

( Zhotovitel vypracuje a predloZi v lehotich uvedenych v bode 6.2.21 Zmluvy)

vNite dita L1 12 2o 2f v Nitra dita
PAMAARCH, sr.o.
/ Acexlivgya 7, 949 01 Nitra
- 0:46 282 041
ila K - SK 202 330 7088
ske zdruzenie /,..@ ........
Objeanavayer--~vva 225/25, 949 01 Nitra 5 Zhotovitel’
ila-’fg(dﬁa 52 683 834 DIC: 2121317484 -~ PAMARCH, s.r.0.
VDr. Ladislav Stodola Ing. Jén Kresan

17



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba;
Obnova VILY K-adaptacia Vily K na kultdrne centrum
Objekt:
S0 03 - Fasada Vily K
JKSO: KS:
Miesto: Nitra Datum: 31.8. 2021
Objednavatel: ICO:
07 Vila K, Kmetkova 23, Nitra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: Ico:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:;
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 732,22
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 60 732,22 20,00% 12 146,44
Cenas DPH v EUR 72 878,66
Projektant ~ Spracovatel - DA o
Datum a podpis: . Petiatka _ Datum a podpis: » Petiatka
Objednavatel i ; Zhotovitel
§ PAMARCH, s.r.o.
Stef?nﬁ:ova 7. 949 01 Nitra
2046 282 041
1: SK 202 330 7088
/ @
Datum a podpis: Petiatka = il  Datum apodpis: A/ SLS Petiatka
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" REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
' Obnova VILY K-adaptécia Vily K na kultdrne centrum

Objekt:
S0 03 - Fasada Vily K
Miesto: Nitra Datum: 31.8.2021
Objednavatelr: 0OZ Vila K, Kmetkova 23, Nitra Projektant:
Zhotovitel" Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 60 732,22
HSV - Prace a dodavky HSV 53 598,22
_. 6- L'lpra-vy povrchov, podlahy, osadenie - 50 693,72
9- Ost;tné kor;étrukcie é-ﬁréce-bémnie - 1780,83
99 - Presun hmbt HSV _ 1123,67
PSV - Prace a dodavky PSV 7 134,00
. W-_Podlahy z liateho teraca 241482
781 - Dokonéovécié préace a obklady _ 2746 .2;
_?;83 % Nét;ery I - - 1972,94
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" ROZPOCGET

Stavba;
Obnova VILY K-adaptacia Vily K na kulttirne centrum
Objekt:
S0 03 - Fasada Vily K
Miesto: Nitra Datum: 31.8.2021
Objednavatef: OZ Vila K, Kmetkova 23, Nitra Projektant:
Zhotovitel Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 60 732,22
p HSV Prace a dodavky HSV 53 598,22
b &g Upravy povrchov, podiahy, osadenie 50 693,72
Zakryvanie vypini vonkajsich otvorov s ramami a | |
1 K [620991121.S zarubiiami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z m2 59,253 3,03 179,54 |
ledenia akymkolvek spasobom | '
I Oprava-3trukturaine zjednotenie s originalom '
2 K |622422420R vonkajsich omietok vapennych . stupefi &lenitosti la ll- | m2 321,757 122,20 39 318,11
40% finalnou reznou omietkovinou 25
Skusobny vyber vhodnych pieskov a ich frakcii a
[ o | B [RE2A22420.R1 vhodnej omietkovej zmesi , prezentacia vzoriek in situ kampl 1,000 22000 230.00
| Priprava vonkaj$ieho podkladu stien pré uzatvorenie a i
| eliminaciu vyplavovania latok z podkladu uzatvaracim
i) e REAROR Y] zakladom pripravkom napr. Escofluat-lokalne podla g 21107 L et
potreby »
| Priprava vonkajSieho podkladu stien , speviiovag | |
| omietok -technologiou napustanim vapennou vodou |
‘ 5| K 822463021R | ;e bddelené omietkové vrstvy hibkova injekta me Ll Hoedi ATRa0e
zalievkou napr. Otterbein s Axilatom 2820NA
(] [ B =) = ' &1
6 | K |6224732511.R Oplach fasady vodou za pomoci tlakového zariadenia m2 321,757 1.69 543,77
7 | K |62247305121 R -Mef:hanic'ké otistenie degradovanych a nestdrznych m2 321,757 3.07 987.79
! omietkovych ploch fasady a . &
‘ 8 | K [622473258.8 Odstrafiovanie sekundarnych néterov parnym &isticom m2 321,757 3,82 122911
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1780,83
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s [
g v podiahami sirky 0d 0, 80 do 1,00 ma vyskydo 10 m | ™2 423.0001 159 et
10! K |941941191 Prfpigtok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouzitia m2 846,000 0,91 769,86
le$enia k cene -1031 " _ =
| Demonta? lesenia lahkého pracovného radového a s
‘ 11 .' K 1941941831 lpcdlahami. $irky 0,80-1,00 m a vy&ky do 10m m2 423‘(}UD| 0,83 351,09
b 89 Presun hmét HSV = - 1123,67
Presun hmét pre opravy a tdrzbu objektov vratane - ]
12| K %?281111.5 = \_{gnkajéiph pl&tov vysky do 25 m t 22.932; 49,00 . 1 123._6.3_?_:
p PSSV Prace a dodavky PSV 7 134,00
_p 73 Podlahy z liateho teraca . 241482
‘ !Opravy terazovych soklov -lokalne opravy zmesou
13| K [773500931.R zodpovedajucou originalu $tokovanim a $alirovanim - m2 5,010/ 482,00 241482
! odhadova cena
D 781 Dokoncovacie prace a obklady e 2 746,24
[ Opravy obkladov z obkladagiek tehlovych glazovanych | :
vel. 290 x 65 mm, -0,00161t-doplnenie chybajucich |
| b Bt L obkladagiek vyrobou v keramickej dielni-odhadova ki A0 ey RRnad
cena
15 K 9987812018 z’;e;ﬁ hmét pre obklady keramické v objektoch vysky 9% 0.880 71.96 710,96
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.
PC Typ Kod

- Db 783 Natery -
Obnova pévodnych kovovych prvkov,odstréanenie
16| K 17838229386 nateru,nater farbou aluminium weiss polomat RAL kompl 1,000 1330,00
| |9007 0zn.prvkov G,K,L,M.Q,0 |
Ostatné prace odstranenie sekundamych néterov
17 | K | 783902810.R |celoplo&nym umytim-parnym &isticom keramickeho m2 24,806 3,88
! obkladu |
Ostatné préce odstranenie sekundarnych naterov
18 | K |783902810.R1 celoplosnym umytim a pneumatickou Stokovaékou m2 5,010 109,12 546,69
| terazzoveho sokla-B29 _

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

197294

1.330,00

96,25
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Obnova a revitalizacia pamiatok

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Stavba: ,,Obnova Vily K“

Generdlny dodavatel: PAMARCH, s.r.o., Stefanikova 7, 949 01 Nitra

Zoznam subdodavatelov:

Pri realizacii diela nebudeme vyuzivat Ziadnych subdodavatefov.

PAKMIARCH, s.r.o.
Sentakiiogya 7949 01 Nitra
)46 282 041
SK 202 330 708D
V Nitre dfia; 25.11.2021 /

Vypracoval: Ing. Jan Kresan

PAMARCH, s.r.o.,

Stefdnikova trieda 4/7, 949 01 Nitra,
ICO: 46 282 041, SK
DIC: SK 2023307088

tel: +421 905 334 417
mail: info@pamarch.sk



Allianz ()

POISTKA & 511121904 Slovenska poistoviia

Cislo nGvrhu: 9870113690

Komplexné poistenie podnikatelov

BRI 00

Poistovatel: Allianz - Slovenska poistoviia, a.s. 82957651000001

ICO: 00 151 700

Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava

Okresny std Bratislava |, Obchodny register FAMARCH, 5r.0.

Oddiel: Sq, viozka &islo: 196/B Stefénikova trieda 4/7
949 01 Nitra

Poistnik: PAMARCH, s.r.0.
ICO: 46282041
Stefanikova trieda 4/7, 94901 Nitra

Paistany: PAMARCH, s.r.o.

ICO: 46282041

Stefanikova trieda 4/7, 94901 Nitra
Déatum dojednania; Zatiatok poistenia: Vyroény defi;  Poistnd zmluva je dojednand ako:
26082020 27.08.2020 27.08. dlhodebd na dobu neurditl
DOJEDNANE DRUHY POISTENIA:
SUHRN ZA VSETKY MIESTA POISTENIA: POISTNA SUMA POISTNE
Poistenie vseabecne] zodpovednosti za skodu 500 000,00 EUR 1018,02 EUR
Lehota splatnosti: Spolu poistné: Lehotné poistné + Daf z poistenia; 94261 EUR + 7541 EUR
roéne 101802 EUR  Lehotné poistné s dafiou na Ghradu: 1018,02 EUR
Poznamka: Dan z poistenio vo vyske 8 % je vypotitand v zmysle zakona & 213/2018 7. z. o dani z poistenia

a o zmene o doplneni niektorych zakonow.

\Vieobecné Tento dokument je potvrdenim & prideleni Eisla / o vykonanej zmene poistnej zmiuvy 511121904
ustanovenie:  Toto poistenie sa riadi prislusnym névrhom poistnej zmluvy a v flom uvedenymi vieobecnymi
poistnymi podmienkami, zmluvnymi dojednaniami a dolozkami Allianz - Slovenske] poisfovne, a, s

Bankové TATRA BANKA, a. s., Cislo Gétu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511121904
spojen’e:;
Kontakt: maklér OVB Allfinanz Slovensko ass., tel. +421258102411, Kukuriéna 8, 832 48 Bratislava

_A_Ili_an-zm@ _

Siovenskd poistovia
W L : ‘; i 5 4"‘"

Mo

Dr. Agato Aniela Przygoda - Branislav Martinka
viceprezidentka rezortu prevadzky riaditel odboru karporatnych rizik
Allianz - Slovenskéa poistovig, 0. 5. Allionz - Slovenska poisfovia, a. s,

V Bratislave, 31.08.2020
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Iceland _uv%u|m7@l

Liechtenstein Norway
Norwaygrants grants

Priloha €. 3 k Prirucke pre prijimatefa a partnera

WEEE..:%
zastupea

Responsible
person

Podpis a peciatka

Signature and
stamp

Datum
Date

2022
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URAD VLADY
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Finan¢ny mechanizmus EHP a Nérsky finanény mechanizmus 2014 — 2021





